

**SYNDICAT de communes**  
**Bellegarde et Saint-Silvain Ensemble**  
La Mairie - 1, le Bourg 23190 SAINT-SILVAIN-BELLEGARDE  
Tél. 05 55 67 62 47

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

**DEPARTEMENT**

**23 (CREUSE)**

**DELIBERATION N° 15/2020**

**Nombre de membres**

<b>Membres</b>	<b>04</b>
<b>Présents</b>	<b>04</b>
<b>Représentés</b>	<b>00</b>
<b>Votants</b>	<b>04</b>
<b>Exprimés</b>	<b>04</b>
<b>Pour</b>	<b>04</b>
<b>Contre</b>	<b>00</b>

Du syndicat de communes

**BELLEGARDE ET SAINT-SILVAIN ENSEMBLE**

Séance du

**29 septembre 2020**

L'an deux mille vingt, le vingt-neuf septembre, à **11 heures 30**, les membres du comité syndical du syndicat de commune « Bellegarde et Saint-Silvain Ensemble », dûment convoqués, se sont réunis au nombre prescrit par la loi, à la mairie de saint-Silvain-Bellegarde sous la présidence d'**Alain BUJADOUX**.

**Etaient présents** : M. Alain BUJADOUX, M. Jean-Pierre BONNAUD, Mme Michèle ALOUCHY, M. Jean-Jacques BIGOURET

**Pouvoirs** :

**Excusés** :

**Absents** :

**Date de convocation** : 24 septembre 2020

Mme Michèle ALOUCHY a été nommée secrétaire de séance

**Objet : terrassement**

Monsieur le Président informe que l'entreprise ALPHA BTP a procédé aux études de terrain qui s'avèrent moins favorables que prévues. Les incidences liées à la réception de l'étude de sol et au calage altimétrique du bâtiment sont les suivantes :

- 3 770,00 €HT de Terrassement complémentaire pour décaissement des mauvaises terres en place.
- 2130,00 €HT de Gros œuvre complémentaire pour hauteur de gros béton et calage altimétrique des fondations.

Soit 5 900,00 €HT au global

Après en avoir délibéré, le comité syndical :

- **ACCEPTE** les augmentations liées aux études de sol